

Università di Padova

Corso di Ingegneria
del Software



Verbale Riunione

7 dicembre 2023

Versione 1.0



1 Informazioni della riunione

La riunione è stata svolta in remoto, tramite piattaforma *discord_g*, dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

1.1 Lista partecipanti

Partecipante	Presenza
Andrea Cecchin	✓
Marco Dolzan	✓
Francesco Ferraioli	✓
Francesco Giacomuzzo	✓
Leonardo Lago	✓
Giovanni Menon	✓
Anna Nordio	✓

2 Ordine del giorno

2.1 Discussioni

1. Discussione degli obiettivi dello *sprint_G* attuale;
2. Creazione ed assegnazione delle *task_g*;

3 Resoconto

3.1 Discussioni

1. Durante questa settimana, attraverso discussioni interne e colloqui con l'azienda, abbiamo potuto esaminare gli obiettivi per questo periodo, valutando aspetti positivi e criticità. Abbiamo inoltre ricevuto feedback e indicazioni dall'azienda riguardo al *PoC_G* presentato. Nella riunione odierna sono stati rimarcati i diversi compiti da completare entro il termine di questo sprint. Essi comprendono:



- la parte di progettazione e programmazione del PoC, prevedendo la necessità di un refactoring del *front-end_G* per renderlo più semplice e pratico da utilizzare;
 - la parte di documentazione, ponendo attenzione ai documenti da terminare, quali piano di qualifica e analisi dei requisiti;
 - l'organizzazione della repository, prevedendo un refactoring della sua struttura per via delle nuove cartelle di documenti da inserire;
 - la definizione di alcune metriche per la qualità del progetto. Per quanto riguarda il codice, attraverso la *code coverage_G*. Per quanto riguarda i documenti, l'indice di *Gulpease_G*.
2. Sulla base dei ruoli e delle attività, la fase conclusiva dell'incontro è stata riservata alla formulazione e all'assegnazione di nuovi compiti ai membri del gruppo tramite l'*Issue Traking System_G Jira_G*.

3.2 Azioni da intraprendere

Codice issue	Assegnatario	Scadenza	Descrizione
CC-68	Leonardo Lago	2023/12/17	Stesura qualità di processo.
CC-69	Andrea Cecchin	2023/12/17	Stesura qualità di prodotto.
CC-74	Marco Dolzan	2023/12/17	Refactoring componenti del chat body.
CC-75	Marco Dolzan	2023/12/17	Refactoring componenti del chat message.
CC-76	Francesco Ferraioli	2023/12/17	Refactoring componenti del menu llm.
CC-77	Marco Dolzan	2023/12/17	Refactoring componenti del text input.
CC-78	Francesco Ferraioli	2023/12/17	Refactoring componenti degli llm.



Codice issue	Assegnatario	Scadenza	Descrizione
CC-79	Giovanni Menon	2023/12/17	Correzione del database vettoriale.
CC-80	Giovanni Menon	2023/12/17	Realizzazione stream message.
CC-81	Giovanni Menon	2023/12/17	Effettuare prompt testing.
CC-82	Francesco Giacomuzzo	2023/12/17	Aggiunta nuovi termini al glossario.
CC-83	Francesco Ferraioli	2023/12/17	Stesura requisiti di qualità.
CC-84	Anna Nordio	2023/12/17	Stesura requisiti dei vincoli.
CC-85	Francesco Ferraioli	2023/12/17	Stesura requisiti prestazionali.
CC-86	Leonardo Lago	2023/12/17	Creazione tabella di riepilogo dei requisiti.
CC-87	Anna Nordio	2023/12/17	Aggiornamento degli scenari relativi a Use Case.
CC-88	Leonardo Lago	2023/12/17	Introduzione nuovi Use Case.
CC-90	Francesco Giacomuzzo	2023/12/08	Redazione verbale 7 dicembre.
CC-91	Andrea Cecchin	2023/12/17	Creazione query di connessione al database.
CC-92	Andrea Cecchin	2023/12/17	Implementazione della visualizzazione dei documenti.



Codice issue	Assegnatario	Scadenza	Descrizione
CC-93	Francesco Ferraioli	2023/12/17	Introduzione piano di qualifica.

3.3 Prossima riunione

Viene fissata una nuova riunione per giovedì 14 dicembre.

4 Storia del documento

Versione	Data	Autori	Verificatori	Descrizione
1.0	2023/12/22	Francesco Ferraioli		Approvazione documento
0.1	2023/12/17	Francesco Giacomuzzo	Andrea Cecchin	Stesura sezioni 1, 2, 3.